

*Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Плотниковская средняя школа*

ПРИКАЗ

от 30 августа 2023г.

№ 198

**О внедрении ФОП НОО, ООО и СОО
и создании рабочей группы**

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»

приказываю:

1. Создать рабочую группу по переходу на федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

- Методист по УВР Шеломанова О.И.
- Методист по ВР Дружинин С.А.
- Руководитель ШМО учителей начальных классов Рябухина М.В.

2. Утвердить план-график внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ООО и СОО) в МКОУ Плотниковская СШ согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников МКОУ Плотниковская СШ для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. По итогам исполнения членам рабочей группы отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Секретарю Коневой И.В. в срок до 04.09.2023 ознакомить с настоящим приказом поименованных в нем работников под подпись.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОР НОО, ООФ и СОО в МКОУ Плотниковская СШ

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОР НОО, ООФ и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОР	Август - сентябрь	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОР НОО, ООФ и СОО	Август - сентябрь	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОР и новому ФПУ	Сентябрь	Конева И.В. Отв. за работу библиотеки	Список учебников
Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФОР и ФПУ	В течении года	Конева И.В. Отв. за работу библиотеки	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОР, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОРНОО, ООФ и СОО	Сентябрь	Рабочая группа	Проведение консультаций
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОР	Сентябрь	Руководитель рабочей группы Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Сентябрь	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список

<...>			
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОР НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОР и степень их доработки	Сентябрь	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Август	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОР НОО	Август	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОР ООО	Август	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОР СОО	Август	Рабочая группа	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Август	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол

Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Август	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Конец августа	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО	Август	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА

**Дорожная карта
по переходу на федеральные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования
в МКОУ Плотниковская СШ**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП	Август 2023	Методист УВР
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП	Август 2023	Директор, Методист УВР
3	Издание приказа «О переходе на ФООП»	Сентябрь 2023	директор
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП	Август	Директор, Методист УВР

5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Август	Методист УВР
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Август	Методист УВР
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Август	Методист УВР
9	Проведение экспертизы локальных актов (на соответствие требованиям ФОП)	Август	Методист УВР
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Директор
12	Мониторинг готовности ОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Методист УВР
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Август	Директор
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Август	Методист УВР
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Июль-август	Методист УВР
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	август 2023	Методист УВР
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Август	Методист УВР
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Сентябрь	Методист УВР

19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	В течении года	Методист УВР
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	август 2023	Методист УВР, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Август 2023	Методист УВР, рабочая группа
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Август 2023	Методист УВР, рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	август 2023	Методист УВР, рабочая группа
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Сентябрь 2023	Методист УВР,
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 31 августа 2023	Методист УВР, отв. за сайт
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	август 2023	директор
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	август 2023	Методист УВР
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Август 2023	Методист УВР

И.о. директора школы



О.В.Антонова.

С приказом ознакомлены

30.08.23 *Olleser*
30.08.23. *Рябух*
30.08.23. *Рябух*
30.08.23. *Конева*

О.И.Шеломанова
С.А.Дружинин
М.В.Рябухина
И.В.Конева